
 

Приложение № 2 

к концессионному соглашению 

от «____» ______________20 ______г. 

 

 

 

Задание и основные мероприятия по созданию и реконструкции объекта концессионного соглашения 
 

Задание сформировано на основании утвержденной схемы теплоснабжения городского поселения «Кулойское» Вельского муниципального 

района Архангельской области в части выполнения задач и достижения целевых показателей развития систем теплоснабжения, границ планируемых 

зон размещения объектов теплоснабжения, а также на основании данных прогноза потребления тепловой энергии, теплоносителя и (или) горячей воды. 

Необходимо выполнить строительство 2-х блочно-модульных газовых котельных суммарной мощностью 11,4 МВт с закрытием 3-х устаревших 

неэффективных угольных котельных. Итого тепловая мощность после модернизации должна составить 9,8 Гкал/ч по 2 котельным. 

В результате выполненных мероприятий число прекращений подачи тепловой энергии в результате технологических нарушений на источнике 

теплоснабжения должно достигнуть 0 ед./Гкал/ч установленной мощности, число прекращений подачи тепловой энергии в результате технологических 

нарушений на тепловых сетях должно достигнуть 0 ед. на 1 км тепловых сетей. Удельный расход топлива (природный газ) после выполнения 

мероприятий со строительством новых блочно-модульных котельных – не более 0,157 т.у.т. на 1 Гкал отпускаемой тепловой энергии с коллекторов 

источника (в 2027 году). Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям после планируемых мероприятий – не 

более 2 189,26 Гкал в год (в 2039 году). Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети 

после планируемых мероприятий - не более 1,21 Гкал/м² (с 2039 года). 

В рамках реализации концессионного соглашения концессионеру необходимо путем реконструкции системы теплоснабжения: 

- повысить качество и надежность услуг теплоснабжения; 

- снизить потери теплоэнергии до нормативных при передаче теплоносителя потребителям.  
 

 

Основные направления по созданию (реконструкции) объекта концессионного соглашения  
 

№ 

п.

п. 

Основные мероприятие Описание и задачи 

Срок 

ввода 

мощнос

тей в 

эксплуа

тацию 

Стоимость мероприятий, планируемых к реализации в рамках концессионного соглашения, в прогнозных ценах соответствующих 

лет (тыс. руб.), и сроки реализации (без учета НДС) 
Итого 

2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 
 

1 

Создание источника 

тепловой энергии в целях 

снижения 
производственных затрат, 

улучшения экологической 

обстановки, улучшения 
качества и надежности 

Строительство газовой 

БМК № 1 с выводом из 

эксплуатации 
котельных № 1 и № 2 

2026 
4 890,0

0 

69 911,

48 
0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

74 

801,48  



 

№ 

п.

п. 

Основные мероприятие Описание и задачи 

Срок 

ввода 

мощнос

тей в 

эксплуа

тацию 

Стоимость мероприятий, планируемых к реализации в рамках концессионного соглашения, в прогнозных ценах соответствующих 

лет (тыс. руб.), и сроки реализации (без учета НДС) 
Итого 

2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 
 

теплоснабжения 
потребителей 

2 

Создание источника 

тепловой энергии в целях 
снижения 

производственных затрат, 

улучшения экологической 
обстановки, улучшения 

качества и надежности 

теплоснабжения 
потребителей 

Строительство газовой 
БМК № 2 с выводом из 

эксплуатации 

котельной № 3 

2026 
4 200,0

0 

43 

863,52  
0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

48 

063,52  

3 

Строительство тепловой 

сети для объединения 
угольных котельных № 1 и 

№ 2 в один источник 

(газовую БМК № 1) 

Строительство 

тепловой сети в ППУ 
изоляции в 2-трубном 

исчислении  

ДУ 200 - 255м  

2026 0,00 
9 

962,17 
0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  9 962,17  

4 

Реконструкция тепловых 

сетей от котельной № 1 

городского поселения 
"Кулойское" Вельского 

муниципального района 

Архангельской области, ул. 
Мира, д. 7А, с заменой 

труб на стальные трубы в 

ППУ-изоляции. 

Реконструкция 

тепловой сети 

протяженность 
тепловой сети в ППУ 

изоляции в 2-трубном 

исчислении  
ДУ 50 - 180м;       ДУ 

80 - 274 м; ДУ 100 - 

274 м; ДУ 150 -  469 м;  
ДУ 200 - 243  (всего 

1440 мп) ДУ 50 - 180м;       

ДУ 80 - 274 м; ДУ 100 - 
274 м; ДУ 150 -  469 м;  

ДУ 200 - 243  (всего 

1440 мп) 

2033-
2039 

0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
3 

713,80  
8 

872,90  

7 

308,

06  

5 

830,

19  

8 685,69 
6 

758,41  
2 

333,21  
43 

502,26  

5 

Реконструкция тепловых 

сетей от котельной № 2 

городского поселения 
"Кулойское" Вельского 

муниципального района 

Архангельской области, ул. 
Гагарина, 81, с заменой 

труб на стальные трубы в 

ППУ-изоляции. 

Реконструкция 
тепловой сети в ППУ 

изоляции в 2-трубном 

исчислении 
ДУ 50 - 147,39 м; ДУ 

70 - 101,31 м;    ДУ 80 - 

223,56 м; ДУ 100 - 180 
м; ДУ 150 -  513,51 м; 

ДУ 200 -11,48 м (всего 

-1 177,3 мп) ДУ 50 - 
147,39 м; ДУ 70 - 

2026-

2029, 
2035-

2036 

0,00  
6 

557,96  

3 

900,

42  

5 
938,28  

3 

908,

11  

0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

1 

838,

25  

1 

231,

36  

0,00  0,00  0,00  
23 

374,38  



 

№ 

п.

п. 

Основные мероприятие Описание и задачи 

Срок 

ввода 

мощнос

тей в 

эксплуа

тацию 

Стоимость мероприятий, планируемых к реализации в рамках концессионного соглашения, в прогнозных ценах соответствующих 

лет (тыс. руб.), и сроки реализации (без учета НДС) 
Итого 

2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 
 

101,31 м ;    ДУ 80 - 
223,56 м; ДУ 100 - 180 

м; ДУ 150 -  513,51 м; 

ДУ 200 -11,48 м (всего 
-1 177,3 мп) 

6 

Реконструкция тепловых 

сетей от котельной № 3 

городского поселения 
"Кулойское" Вельского 

муниципального района 

Архангельской области, ул. 
Новая, 9А, с заменой труб 

на стальные трубы в ППУ-

изоляции. 

Реконструкция 

тепловой сети в ППУ 
изоляции в 2-трубном 

исчислении  

ДУ 32 -20 м; ДУ 80 - 32 
м;  

ДУ 100 - 5м; ДУ 200 -  

5 м (всего -62 м) 
ДУ 32 -20 м; ДУ 80 - 32 

м;  

ДУ 100 - 5м;  
ДУ 200 -  5 м (всего -62 

м) 

2039 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
2 

214,86  
2 214,86  

7 

Реконструкция тепловых 
сетей и сетей ГВС от 

котельной Сев ДТВУ-4 

городского поселения 
"Кулойское" Вельского 

муниципального района 

Архангельской области, ул. 
Локомотивная, д. 1, с 

заменой труб на стальные 

трубы в ППУ-изоляции 

Реконструкция 

тепловой сети и сети 

ГВС в ППУ изоляции в 

2-трубном исчислении 
ДУ 25 - 88,7 м;  

ДУ 32 - 54,4 м; ДУ 50 - 

74,5 м;  
ДУ 76 - 58,9 м; ДУ 100 

- 278,65 м; ДУ 200 -  

219,75 м. (всего - 774,9 
мп) 

 ДУ 32 - 127 м; ДУ 50 - 

137,3 м; ДУ 76 - 117,8 
м; ДУ 100 - 343,2 м; 

ДУ 200 -  283,4 м. 

(всего - 1 008,7 мп) 

2029-

2032 
0,00  0,00  0,00  0,00  

2 

121,
43  

8 

177,
98  

6 

632,53  

1 

304,
39  

0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
18 

236,33  

8 

Реконструкция тепловых 

сетей от котельной ПЧ-24 
городского поселения 

"Кулойское" Вельского 

муниципального района 
Архангельской области, ул. 

Гагарина, 73  с заменой 

труб на стальные трубы в 
ППУ-изоляции.           

Реконструкция 
тепловой сети в ППУ 

изоляции в 2-трубном 

исчислении  
м ДУ 76 - 36,5 м; ДУ 89 

- 97,4 м; ДУ 125 -  

168,1 м. (всего - 302 
мп) ДУ 50 - 40 м, ДУ 

65 - 36,5 м; ДУ 80 - 

97,4 м; ДУ 125 -  168,1 

2032, 

2038 
0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

5 

955,
04  

0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  870,33  0,00  6 825,37  



 

№ 

п.

п. 

Основные мероприятие Описание и задачи 

Срок 

ввода 

мощнос

тей в 

эксплуа

тацию 

Стоимость мероприятий, планируемых к реализации в рамках концессионного соглашения, в прогнозных ценах соответствующих 

лет (тыс. руб.), и сроки реализации (без учета НДС) 
Итого 

2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 
 

м. (всего - 342 мп) 

9 

Реконструкция тепловых 
сетей от котельной ШЧ-12 

(Дом связи) городского 
поселения "Кулойское" 

Вельского муниципального 

района Архангельской 
области, ул. Пионерская, д. 

4А, с заменой труб на 

стальные трубы в ППУ-
изоляции  

Реконструкция 
тепловой сети в ППУ 

изоляции в 2-трубном 

исчислении   
ДУ 100 - 425,2 м 

 ДУ 100 -  425,2 м 

2032-2033 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
4 

401,

53  

4 

612,80  
0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  9 014,33  

  

ИТОГО: 

  

  

  

  

  

9090,0

0 

130 29

5,13 

3 

900,

42  

5 

938,28  

6 

029,

54  

8 

177,

98  

6 

632,53  

11 

660,

96  

8 

326,60  

8 

872,90  

9 

146,

31  

7 

061,

55  

8 685,69  
7 

628,74  

4 

548,07  

235 

994,70  

 

Основные мероприятия по созданию (реконструкции) объекта концессионного соглашения  

 
№ 

п/п 

Мероприятие Технические характеристики объектов Источн

ик 

финанс

ирован

ия 

Стоимость мероприятий, планируемых к реализации в рамках концессионного соглашения,  

в прогнозных ценах соответствующих лет (без НДС), тыс. рублей 

Итого 

наименован

ие 

показателя  

един

ица 

измер

ения 

значение   

до 

реализации 

мероприятия 

после 

реализации 

мероприятия 

2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039  

1                      
 

2                      
 

ИТОГО в прогнозных ценах соответствующих лет (без НДС)                 
 

 

Для достижения предусмотренных заданием целей и минимально допустимых плановых значений показателей деятельности концессионера, 

концессионер обязан предоставить перечень мероприятий по созданию (реконструкции) объектов теплоснабжения с описанием основных 

характеристик этих мероприятий, план-график проведения соответствующих мероприятий, технико-экономические расчеты и обоснования в 

соответствии с приведенными выше требованиями. 
 


